



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA-MG

OBRA: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA BAIRRO PARQUE DOS BENTIVIS

END.OBRA: RUA JAIRO M. DA SILVA,BAIRRO PARQUE DOS BENTIVIS,NO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA - MG

DATA: MAIO DE 2022

Valor da obra:		R\$ 164.452,00	TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
			MÊS 1		MÊS 2	
			%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.309,45	100,00%	R\$ 3.309,45		
2	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R\$ 5.703,53	65,00%	R\$ 3.707,29	35,00%	R\$ 1.996,24
3	QUADRA DE PETECA	R\$ 46.407,61	75,00%	R\$ 34.805,71	25,00%	R\$ 11.601,90
4	ILUMINAÇÃO GERAL	R\$ 61.591,26	30,00%	R\$ 18.477,38	70,00%	R\$ 43.113,88
5	URBANIZAÇÃO PRAÇA	R\$ 47.440,15			100,00%	R\$ 47.440,15
	CUSTO TOTAL	R\$ 164.452,00	36,67%	R\$ 60.299,83	63,33%	R\$ 104.152,17
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		36,67%	R\$ 60.299,83	100,00%	R\$ 164.452,00


JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D