



AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE COM SKATE PARK DO BAIRRO BAGAGEM

END.OBRA: RUA PRESIDENTE JUCELINO KUBTSCHEK - MG

VALOR: R\$ 671.770,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR		MESES						
			OBRA/ SERVIÇOS	R\$	Mês - 01	Mês - 02	Mês - 03	Mês - 04			
					%S	R\$	%S	R\$	%S	R\$	
A	OBRA A - IMPLANTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	2,37%	15.917,37	40,00%	6.366,95	20,00%	3.183,47	20,00%	3.183,47	20,00%	3.183,47
B	OBRA B - QUADRA DE AREIA E PETECA	24,93%	167.464,73	60,00%	100.478,84	40,00%	66.985,89				
C	OBRA C - ACADEMIA AO AR LIVRE	5,98%	40.155,82							100,00%	40.155,82
D	OBRA D - PARQUE INFANTIL	11,74%	78.887,09			100,00%	78.887,09				
E	OBRA E - CAMPO SOCIETY	2,13%	14.300,25			100,00%	14.300,25				
F	OBRA F - QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE	9,35%	62.805,64			80,00%	50.244,51	20,00%	12.561,13		
G	OBRA G - ÁREA DAS PISCINAS	24,23%	162.765,22					100,00%	162.765,22		
H	OBRA H - INFRAESTRUTURA GERAL	19,27%	129.473,88					30,00%	38.842,16	70,00%	90.631,72
	TOTAL SIMPLES (%)			15,9%		31,8%		32,4%		19,9%	
	TOTAL ACUMULADO (%)	100%	R\$ 671.770,00	15,9%		47,7%		80,1%		100,0%	
VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)					106.845,79		213.601,22		217.351,99		133.971,01
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)					106.845,79		320.447,00		537.798,99		671.770,00