

## PLANO DE TRABALHO

### 1- Dados Cadastrais

1- ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS O PÃO DA VIDA		1.2-CNPJ: 86.908.746/0001-13	
3- ENDEREÇO SEDE: AVENIDA ADOLFO FIDELIS, N°15			
4-CIDADE: TUPACIGUARA	5-CEP: 38480-000	6-DDD/Telefone:	7- PABX:
8-CONTA CORRENTE	9- BANCO: Banco do brasil	10-AGÊNCIA: 0398-0	11- PRAÇA DE PAGAMENTO: TUPACIGUARA
12- NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: Wellington José da Silva Santos		13-CPF: 049.218.274-43	
14-ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP	15-CARGO: PRESIDENTE	16- DATA VENC.MANDATO: 31/01/2023	
17-ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Jurandir Rodrigues de Faria, 125, Jardim Planalto		18- CEP: 38480-000	
19- ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail): Wswellington0@gmail.com			

### 2 - Descrição do Projeto

#### 2.1 - TÍTULO DO PROJETO:

Espaço Social Associação Jesus o Pão da Vida - ABJPV

#### 2.2- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Construção de calçada no pavimento térreo, com acessibilidade para portadores de necessidades.

#### 2.3- OBJETIVO GERAL

Construção de calçada, pertencente à Associação, contendo acessibilidade para pessoas portadores de deficiências

#### 2.4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico de a ampliação das calçadas para um espaço que oferece a possibilidade de convivência entre as pessoas, os princípios ressaltam as características de um ambiente urbano propício para a mobilidade de pedestres, mas também convidativo para que as pessoas se relacionem mais com a cidade.

#### 2.5 – JUSTIFICATIVA:

A justificativa do presente projeto é o processo de concretização de mais um sonho da Associação uma vez que a mesma não possui este espaço que possui uma função essencial para que as pessoas possam trafegar de maneira segura evitando assim ao máximo a interação com o tráfego de veículos motorizados, minimizando o risco de acidentes.

3 – Cronograma de Execução					
3.1 Meta	3.2 Especificação atividades	3.3 Indicadores Físico		3.4 Duração	
		Un	Valor	Início	Término
01	Empreito da obra (construção e matérias)	1	R\$39.999,04	Fevereiro 2023	Maio 2023 (podendo prorrogar devido a necessidades técnicas)
02	Contratação de pessoa física e/ou jurídica para consultoria, análise e realização de projeto e plano de trabalho	1	R\$800,00	Novembro 2022	Dezembro 2022
03	Contratação de serviços de contabilidade	1	R\$1.212,00	Novembro 2022	Maio 2022
04	Custeio (gastos, cartórios, cópias, documentos, matérias de escritório, telefone e etc.)	Diversos	R\$8.861,22	Fevereiro 2022	Maio 2022

4- Forma de Execução das atividades projetos e cumprimento das metas	
4.1 - Nº meta	4.2 Descrição da forma de execução e parâmetros para aferição das metas
001	O repasse será feito a esta instituição em parcela única.


5- PLANO DE APLICAÇÃO - RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS				
5.1 RECEITAS				
Descrição		Concedente	Proponente	Total
Emenda Impositiva 2022		R\$50.872,26		R\$50.872,26
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>				<b>R\$50.872,26</b>
5.2 DESPESAS				
Despesas		Qtde	Valor UN	Total
Item despesa	Especificação			
001	Empreito e matérias de obra		R\$ 39.999,04	R\$
002	Engenheiro		R\$ 800,00	R\$
003	Contador		R\$ 1212,00	R\$
004	Custeio		R\$ 8.861,22	R\$
005			R\$	R\$
006			R\$	R\$
007			R\$	R\$
008			R\$	R\$
009			R\$	R\$
010			R\$	R\$
<b>Total Despesas</b>				<b>R\$</b>

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R\$					
Recursos Concedente	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
	R\$ 50.872,26	-	-	-	-
	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º
	-	-	-	-	X
	11º mês	-	12º mês	-	

**7 CONTRAPARTIDA PROPONENTE EM BENS E SERVIÇOS :**  
A organização da Sociedade Civil oferecerá como contrapartida para a execução do Projeto/Atividade: Não existirá contrapartida na realização do presente projeto

**8 DECLARAÇÃO**  
Declaro para os devidos fins que a entidade Associação Beneficente Jesus o Pão da Vida, sendo a beneficiária da emenda impositiva somente poderá firmar o Termo de Fomento se atender ao cumprimento estabelecido pela Lei 13.019/2014 descritos neste item.

Tupaciguara, 02 de dezembro de 2022.

  
Wellington José da Silva Santos  
Associação Beneficente Jesus o Pão da Vida-ABJPV